

Budsjettjustering - investeringsbudsjett 2014 Levanger kommune

Tiltak	Kostnad (mill. kr.)						Kommentar
	Opprinnelig2014	Progn. 2014	Endring	Tilsk./ salg	Moms	Lån	
OPPVEKST							
Investeringer i skole							
Levanger ungdomsskole	100,0	95,0	-5,0		-1,0	-4,0	Rest i 2015
Frol barneskole	9,0	1,0	-8,0		-1,6	-6,4	Rest i 2015
Neset barneskole	7,0	0,5	-6,5		-1,3	-5,2	Rest i 2015/2016
Ytterøy skole	2,0	0,5	-1,5		-0,3	-1,2	Rest i 2015/2016
Ekne skole	8,4	7,5	-0,9		-0,2	-0,7	Ferdig i 2014
Investeringer i barnehage							
Frol barnehage	3,0	0,5	-2,5		-0,5	-2,0	Ikke iverksatt, brakkeløsning
Momarka barnehage		2,2	2,2		0,4	1,8	Avsluttet 2014
Ekne barnehage		1,0	1,0		0,2	0,8	Avsluttet 2014
Ytterøy barnehage		0,3	0,3		0,1	0,2	Oppstart tidligere enn forutsatt
HELSE OG OMSORG							
Heldøgns omsorgstilbud - Åsen	10,0	0,0	-10,0		-2,0	-8,0	Kommer i 2015-2017
Helsehus, Staup	1,0	0,0	-1,0		-0,2	-0,8	Kommer i 2015-2017
Boligsosial handlingsplan	20,0	0,0	-20,0		-4,0	-16,0	Kommer i 2015-2018
Barneboliger	1,0	0,0	-1,0		-0,2	-0,8	Gjennomføres i 2015
Rehabilitering kommunale boliger	5,0	0,6	-4,4		-0,9	-3,5	Forsinket, kommer i 2015
ANLEGG, INFRASTRUKTUR, SAMFUNNSIKKERHET OG MILJØ							
Bygninger							
Mindre tiltak/sikring kommunale bygg	2,0	1,8	-0,2		0,0	-0,2	
Rådhuskvartalet	6,0	0,5	-5,5		-1,1	-4,4	Gjennomføres i 2015
Renovering Skognhallen	6,0	0,2	-5,8		-1,2	-4,6	Forsinket, gjennomføres i 2015
Oppgradering brannstasjon og uteavdeling	3,2	3,5	0,3		0,1	0,2	Ferdig i 2014, noe overforbruk
Kombinasjonsbygg	35,0	2,5	-32,5		-6,5	-26,0	Utredet i 2014, foreslått i 2015/2016
Staup	3,0	0,5	-2,5		-0,5	-2,0	Videreføres i 2015-2017
Boliger til bosettingsvedtak	5,0		-5,0		-1,0	-4,0	Videreføres i 2015-2018
Brann							
Utskifting av utstyr (biler, redningsutstyr)	0,8	0,3	-0,5		-0,1	-0,4	Forsinket leveranse tankbil
Samferdsel/miljøtiltak							
Miljøtiltak, gågate/miljøgate/park	10,0	6,5	-3,5		-0,7	-2,8	Rest videreføres i 2015
Utbedring sjeteen (belysning/bru/stier)	20,0	5,0	-15,0		-3,0	-12,0	Forsinket, avsluttes 2015
Infrastruktur Levanger havn	20,0	1,0	-19,0	-19,0			Styres av "etterspørsel" i markedet
Utbygging iht. hovedplan veg, parkeringsplasser, gateløp	11,5	7,0	-4,5		-0,9	-3,6	Videreføres 2015-2018
Avlastningsveger sentrum	0,0	1,0	1,0		0,2	0,8	Ses i sammenheng med linje over
Gang- og sykkelveger	15,0	10,0	-5,0		-1,0	-4,0	Videreføres 2015-2018
Utbygging tomteområder							
Utbygging tomteområder - boliger	15,0	5,0	-10,0	-10,0			Videreføres 2015-2018
Vassmarka - regulering/infrastruktur	5,0	1,0	-4,0	-4,0			Videreføres 2015-2018
SUM	323,9	154,9	-169,0	-33,0	-27,2	-108,8	