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Referat 
Styringsgruppe for ”Kommunedelplan oppvekst, Levanger kommune”
fredag 26.juni 2009 kl 12—13.30, formannskapssalen

Møteleder: 
Trude Nøst


Referent: Lillian Eriksen Flatgård


	Nr
	Sak / Vedtak
	Ansvar
	Referat

	
	Velkommen. 

Presentasjon av medlemmene i styringsgruppa
	Trude M Nøst
	Til stede: Britt Tønne Haugan, Hans Aalberg, Anne Grete Hojem, Nina Bakken Bye, Atle Busch, Heidi Tronstad, Tone V Rostad, Morten Christiansen, Trude M Nøst, Lillian E Flatgård

	1
	Orientering om mandat og prosjektplan
	Lillian Flatgård
	· Stort og omfattende mandat. Det ble presisert i møtet at mandatet ikke skal endres.
· Utfordrende å utarbeide prosjektplan på nåværende tidspunkt, pga trang tidsramme og størrelsen på mandatet. PL har derfor utarbeidet oversikt over faser i arbeidet, se vedlegg.
· Det er flere andre kommunale prosjekter på gang som vil influere på framdrift og ferdigstilling av Oppvekstplanen:
· Organisering av oppvekstsektoren
· Skolebruksplanen

· Kvalitetslosen
Vedtak:

SG er oppmerksom på at mandatet er omfattende og er innforstått med at det er tidkrevende å utarbeide oppvekstplan. 
SG ber PL om å gå gjennom framdriftsplan i prosjektplana på nytt for å sikre tilstrekkelig tid i prosjektets ulike faser til at sluttproduktet, oppvekstplana, får god kvalitet.

SG ber PL om å synliggjøre og avklare ressurstilgang, avhengighet av resultat i andre prosjekter og prosesser.

SG ber PL lage et matriseoppsett over hvem som skal jobbe med de enkelte deler av prosjekt.

SG er enig i at prosjektets sluttidspunkt bør forskyves, men maksimalt til 01.06.2010.



	2
	Orientering om arbeidet i PG så langt
	Lillian Flatgård
	PL orienterte om hvordan PG har jobbet så langt:

· Drøfting av visjon og mål + mandat, 08.05.09
· Skaffer oversikt over aktuelle nasjonale og kommunale dokument (se vedlegg)
· Punkt 1-4 i mandatet ble bearbeidet i smågrupper og presentert i møter 10.06. og 29.06.
· PL har i tillegg hatt gjennomgang av visjon og mål i følgende fora:

· Faglab 25.03.09
· Styrermøte 29.04.09
· Dialogmøte mellom politikere, FAUene og enhetslederne 06.05.09
· SG støtter PG`s intensjon om å dele det videre arbeidet i små arbeidsgrupper med faglig tyngde, gjerne med deltakere utenfor organisasjonen
· Det må vurderes en kort og en lang versjon av plana.

Vedtak:

Saken tas til orientering.


	3
	Diskusjon i SG:
a. Mandat og prosjektplan

b. Endret sluttdato for prosjektet

c. Deltakelse fra privatskolene i PG

d. Møtefrekvens i SG
	
	a) Mandat og prosjektplan
Se sak 1.

b) Endre sluttdato for prosjektet til 01.04.09
Se sak 1.

c) Deltakelse fra privatskolene i PG
Vedtak: 

SG avviser dette med begrunnelse i at gruppa allerede er for stor. PL oppfordres til å benytte representanter i fra privatskolene inn i arbeidsgruppene.
d) Møtefrekvens i SG

Vedtak:

PL får mandat til å sette opp møteplan for SG. Møtetidspunkt for SG er fredager 12-14. Neste møte: 25.09.09. Sakliste legges ved innkallinga.


Lillian E Flatgård

Referent
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