



Levanger  
kommune

## Kommunedelplan helse og omsorg

### Framdriftsplan med aktiviteter og milepæler<sup>1</sup>

Versjon pr. 24.10.2013

#### Politiske styringsorganer

Styringsorgan	Rolle
Styringsgruppa (pol./adm./tillitsvalgte/brukerorganisasjoner)	Overordnet prosjektstyring
Driftskomiteen (pol.)	Planbehandling
Innherred samkommunestyre (pol.)	Planbehandling
Kommunestyret (pol.)	Vedtar kommunedelplan helse

#### Milepæl 1: Mulighetsstudie ferdig

Dato	Aktivitet
Nov./des. - 13	Ferdigstilling av mulighetsstudie for institusjonsstruktur

#### Milepæl 2: Vedta planprogram

Dato	Aktivitet
Sommer/ høst -13	Interessentanalyse og kommunikasjonsstrategi
16/8	Utkast til planprogram og statusbeskrivelse helse
29/8	Styringsgruppemøte
28/8	Driftskomiteen: Orientering
13/9	Forslag til statusbeskrivelse og planprogram ferdig
2/10	Driftskomiteen: orientering
3/10	ISK: behandle/vedta forslag til planprogram og statusbeskrivelse
16/10	KS: orientering kommunedelplan H/O
24/10	Styringsgruppa: <b>ekstraordinært møte</b> . Endringer i planprosess.
21/10-30/11	Høring og offentlig ettersyn planprogram
6/11	Driftskomiteen: høring planprogram
29/11	Styringsgruppa: Fremdrift. Høringsuttalelser <b>Ny dato</b>
4/12	Driftskomiteen: orientering
5/12	ISK: vedta/behandle planprogram
18/12	Kommunestyret: vedta planprogram

<sup>1</sup> Mindre endringer må påregnes når det gjelder oppsettet av datoer.

<b>Milepæl 3: Utarbeide planforslag</b>	
<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>
Jan. (des.?) -13	Internt arbeidsgruppeseminar Formål: målsettinger, resultat, bevisstgjøring, rolleavklaring, arbeidsmetoder, motivasjon
Jan. -14	Oppstart aktiv medvirkningsprosess. Arbeidsgrupper. Folkemøter? Hver arbeidsgruppe arrangerer åpent temaseminar?
16/1	Styringsgruppa: framdrift og planprosess
Jan	Driftskomiteen: orientering/behandling. Utvalgt utredningstema?
13/3	Styringsgruppa: framdrift og planprosess
Mars	Driftskomiteen: orientering/behandling. Utvalgt utredningstema?
8/5	Styringsgruppa: framdrift og planprosess
Mai	Driftskomiteen: orientering/behandling. Utvalgt utredningstema?
15/5	Utredninger og kartlegginger ferdig, inkludert mål, strategier og handlingsdel
30/5	Skrive og sammenfatte kommunedelplanen. Utkast planforslag med handlingsdel ferdigstilles

<b>Milepæl 4: Vedta planforslag kommunedelplan helse</b>	
Juni -14	Driftskomiteen: behandling og innstilling planforslag kommunedelplan HO
Juni	ISK: behandling og innstilling felles planforslag
Juni	Kommunestyret: vedta planforslag
Juni	Styringsgruppa: planforslag. Framdrift og planprosess
Juni	Folkemøte? Presentere planforslag?

<b>Milepæl 5: Vedta kommunedelplan helse</b>	
<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>
Juli/aug. -14	Høring planforslag
Sept.	Driftskomiteen: Innspill til planen
Sept.	Styringsgruppa: framdrift og planprosess
Sept./okt.	Sluttbehandling planforslag
Nov.	Driftskomiteen: behandling/innstilling endelig plan HO
Nov.	ISK: behandling /innstilling endelige planer
Des.	Kommunestyret: vedta kommunedelplan
Jan -15	Seminar?: «Fra plan til handling»?
Jan./ feb.	Tiltaksdel med økonomiplan ferdig. Denne skal ikke vedtas politisk

Politisk   Høring   Planarbeid  

Aktiviteter	År og måned																	
	2013				2014												2015	
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Orientering (DK)		2.10																
Høringsvedtak planprogram (ISK)		3.10																
Orientering (KS)		16.10																
Høring planprogram			21.10-30.11															
Høring planprogram (DK)																		
Utarbeide mulighetsstudie																		
Orientering planprosess (DK)				4.12														
Innstilling felles planprogram (ISK)				5.12														
Vedta planprogram (KS)				18.12														
Utarbeiding planforslag																		
1. behandling planforslag (DK/ISK)																		
1. behandling planforslag (KS)																		
Høring planforslag																		
Justering av plan																		
2. behandling planforslag (DK/ISK)																		
Planvedtak (KS)																		
Tiltaksdel med økonomiplan ferdig																		

