



Kjønstadmarka 4 Levanger



Levanger kommune
Levangken tjielte



Bestilling til Sweco på bakgrunn av møte - 12.05.26

Vi viser til behov for bistand i forbindelse med videre arbeid med konsekvensutredning for Kjønstadmarka 4:

1. Gjennomgang av eksisterende grunnlag

- Vurdering av hva som foreligger av dokumentasjon og utredninger per i dag
- Identifisere mangler opp mot krav til en **fullverdig konsekvensutredning**

2. Avklaring av nødvendige fokusområder

- Vurdering av hvilke tema/utredninger som må prioriteres for å svare opp svaret fra Statsforvalteren.
- Spesifisering av nødvendige analyser, datagrunnlag og metodikk
- Råd fra dere hvordan vi best kan dokumentere det Statsforvalteren etterspør

3. Plan for gjennomføring

- Fremdriftsplan med milepæler
- Fremdriftsplanen inneholder eventuelle behov for supplerende undersøkelser

4. Kostnadsoverslag

- Estimert total kostnad og ant timer for å ferdigstille en fullverdig konsekvensutredning.



Levanger kommune
Levangken tjielte