

Fremdriftsplanen for Framtidas skole

På grunn av uventet lang behandlingstid for å hente ut nødvendige opplysninger hos Statistisk Sentralbyrå, er det nødvendig å justere fremdriftsplanen for Framtidas skole.

Milepæl	Dato
Behandling av beslutningssak i Kommunestyret	2. desember 2026
Behandling av beslutningssak i råd, utvalg og Formannskapet	Medio november 2026
Ferdigstille beslutningssak	Ultimo oktober 2026
Høringsfrist	1. september 2026
Sende sak ut på høring	Medio juni 2026
Behandling av høringssak i Driftsutvalget	17. juni 2026
Ferdigstille høringssak	Primo juni 2026
Administrasjonen innhenter næringslivstemmen	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen innhenter rektorstemmen <ul style="list-style-type: none">• Dialogmøte med utvalgte skoleledere	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen innhenter elevstemmen <ul style="list-style-type: none">• Dialogmøte med utvalgte elever	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen innhenter ansattstemmen <ul style="list-style-type: none">• Dialogmøte med utvalgte ansatte	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen innhenter foreldrestemmen <ul style="list-style-type: none">• Dialogmøte med utvalgte foreldre	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen vurderer økonomiske konsekvenser ved ulike strukturscenarier	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen vurderer kompetanse og fagmiljø	Innen 1.juni 2026
Administrasjonen sammenstiller relevant forskning	Innen 1.juni 2026
Rapport fra eksternt fagmiljø klar	Innen 1.juni 2026
Oppdatert fremdriftsplan presenteres for Formannskapet	22. april 2026

Versjon pr. 22.04.26